

PLANIRANI PROJEKTI NA PODRUČJU OPĆINE TKON

Redni broj	Naziv projekta	Procijenjena/Ugovorena vrijednost	Investitor	Stanje projekta	Započete aktivnosti na terenu (DA/NE)	Tijelo koje sufinancira projekt	Planirani rok završetka
Kapitalni projekti na području Općine Tkon							
1.	Aglomeracija Tkon-Pašman-Biograd na Moru - izrada projektne dokumentacije	13.500.000,00	Komunalac d.o.o., Biograd na Moru	U ugovaranju	NE	EU	2023.
2.	Trajektna luka	41.000.000,00	Županijska lučka uprava Zadarske županije, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	U izvođenju/ugovaranju (po fazama)	DA	EU	2018.
3.	Zaobilaznica Tkon	25.000.000,00	Općina Tkon	U projektiranju	NE	n/p	2021.
4.	Dovod komunalne infrastrukture do uvale Vitane i otoka Košara i Žižanj	40.000.000	Općina Tkon	U projektiranju	NE	n/p	2021.
5.	Izgradnja marine kapaciteta do 200 vezova	70.000.000	Općina Tkon	Priprema Idejnog rješenja	NE	n/p	2021.

6.	Izgradnja doma za straije i nemoćne	30.000.000	Općina Tkon	Rješavanje imovinsko-pravnih poslova	NE	n/p	2021.
7.	Natkriivanje postojećeg igrališta na obali	8.000.000	Općina Tkon	U ishodovanju građevinske dozvole	NE	n/p	2019.
8.	Izgradnja šetnice I. faza - uređenje obalnog pojasa naselja Ugrinić	15.000.000	Općina Tkon	Priikuplajnje dokumentacije za ishodovanje lokacijske dozvole	NE	n/p	2021.
9.	Trg - Uređenje kopnenih površina luke Tkon (po fazama)	21.000.000	Općina Tkon	Priikuplajnje dokumentacije za ishodovanje lokacijske dozvole	NE	n/p	2021.
10.	Uređenje FKK kampa Sovinje (proširenje) -višegodišnji projekt po fazama	2.000.000	Općina Tkon	U provođenju/pripremi dokumentacije/ugovaranju	DA	n/p	2021.
11.	Izgradnja marine do 200 vezova u Vinskoj dražici	90.000.000	Općina Tkon	U planiranju	NE	n/p	2150.

12.	Izgradnja dvorane, škole i vrtića	50.000.000	Općina Tkon	U prprami ldejnog rješenja	NE	n/p	2025.
13.	Uređenje zone T2 i T3 Pustograd	n/p	Općina Tkon	U planiranju	NE	n/p	2025.
14.	Uređenje zone T1, T3 - Bartovica	n/p	Općina Tkon	U planiranju	NE	n/p	2025.
15.	Turistička zaobilaznica	20.000.000	Općina Tkon	Idejno rješenje	NE	n/p	2025.
16.	Poslovna zona Završje	n/p	Općina Tkon	U planiranju	NE	n/p	2021.
17.	Širokopojasni Internet	n/p	Općina Tkon/Zadarska županija	U planiranju	NE	n/p	2021.

18.	Sanacija odlagališta otpada Triluke - nastavak radova	400.000	Općina Tkon	U izvođenju	DA	FZOEU	2017.
Infrastrukturni projekti na području Općine Tkon							
19.	Uređenje ulice Kuntrata	750.000	Općina Tkon	Ishođena građevinska dozvola	NE	n/p	2018.
20.	Rekonstrukcija zelene tržnice s pratećim sadržajem - Škraping centrom, nastavak I. faze	1.838.869,00	Općina Tkon	Okončana prva faza radova na objektu	DA	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	2018.
21.	Uređenje javne plaže Ugrinić	1.350.000,00	Općina Tkon	Završen	n/p	Ministarstvo turizma	2017.
22.	Izgradnja reciklažnog dvorišta	n/p	Općina Tkon/JKU Prvenj	Izrada projektne dokumentacije	NE	n/p	2019.
23.	Uređenje javne plaže Studenc	1.033.000	Općina Tkon	U ishodovanju dozvola	NE	n/p	2018.
24.	Tematski putevi Općine Tkon - Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture	1.000.000	Općina Tkon	Priprema natječajne dokumentacije	NE	n/p	2019.

25.	Uređenje trga Kolešće i trg crkva-škola	2.000.000	Općina Tkon	Priprema Idejnog rješenja	NE	n/p	2021.
26.	Uređenje parka Đardin	300.000	Općina Tkon	Izrada projektne dokumentacije	NE	n/p	2018.
27.	Proširenje mjesnog groblja	2.000.000	Općina Tkon	U pripremi idejnog rješenja	NE	n/p	2021.
28.	Uređenje parapeta u Ugriniću	600.000	Općina Tkon	U pripremi Idejnog rješenja	NE	n/p	2019.
29.	Izgradnja nogostupa Put studenca - Bartovica	2.000.000	Općina Tkon	U planiranju	NE	n/p	2021.
30.	Zamjena rasvjetnih tijela solarnom rasvjetom i proširenje sustava rasvjete na području OT (višegodišnji projekt - po fazama)	n/p	Općina Tkon	U planiranju	NE	n/p	2021.
31.	Proširenje parkinga (višegodišnji projekt - po fazama)	n/p	Općina Tkon/JKU Prvenj	U planiranju	DA	n/p	2021.

32.	Adaptacija i uređenje dječjeg vrtića ČOK	800.000	Općina Tkon	U pripremi idejnog rješenja	NE	n/p	2019.
Kulturna baština							
33.	Arheološko istraživanje i sanacija stanja utvrde Pustograd na Pašmanu	48.500	Općina Tkon	Ugovoreni radovi	NE	Ministarstvo kulture RH	2017.
34.	Veliki tor (Ugrinić) - konzervatorska istraživanja i izrada idejnog projekta	77.500,00	Općina Tkon	Provedba postupka JN	NE	Ministarstvo kulture RH	2017.
35.	Rekonstrukcija zvonika župne crkve Sv. Tome Apostola	110.000,00	Općina Tkon	Provedba postupka JN	NE	Ministarstvo kulture RH	2017.
36.	Arheološko istraživanje Poljane	25.000,00	Sveučilište u Zadru	U ugovaranju	NE	Ministarstvo kulture RH, Zadarska županija	2017.
SOFT projekti i projekti opremanja							
37.	Nabava opreme za mrtvačnicu - rashladni uređaj	54.000	Općina Tkon/JKU	U provođenju postupka JN	NE	Ministarstvo gospodarstva	2017.
38.	Izmjene i dopune PPU-a Općine Tkon	200.000	Općina Tkon	U pripremi	n/p	n/p	2018.
39.	Strategija razvoja Općine Tkon do 2020.	85.000	Općina Tkon	U provođenju	n/p	n/p	2017.

40.	Ribarski sajam	50.000	Općina Tkon	U planiranju aktivnosti	n/p	n/p	2018.
41.	Obnavljanje suhozida	200.000	Općina Tkon	U planiranju aktivnosti	n/p	n/p	2019.

Ažurirano na dan: 04.08.2017.